



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL**  
Gabinete

Comissão Permanente de Gestão de Parceria - Acompanhar e Fiscalizar a Execução dos Termos de Fomento Celebrados Pela SEL-DF

Parecer Técnico - Relatório Execução Objeto (MROSC) SEI-GDF Nº 38/2026 - SEL/GAB/COM-PORT256/24

Brasília-DF, 13 de maio de 2026.

**ANEXO – MANUAL MROSC**  
**PARECER TÉCNICO SOBRE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**I. DADOS DA PARCERIA**

**Instrumento:** Termo de Fomento nº 63/2025

**Processo SEI:** 00220-00003311/2025-20

**Organização da Sociedade Civil (OSC):** CBGR–Confederação Brasileira de Games e Robótica

**Órgão Concedente:** Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal

**Objeto:** CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DIGITAL 2025

**Vigência:** 16/06/2025 a 17/08/2025

**Valor Global da Parceria:** Valor Total do Termo de Fomento: R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)

**Fonte de Recursos:** Inexigibilidade/100

**II – RELATÓRIO**

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto apresentado pela Organização da Sociedade Civil, referente à parceria celebrada com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

A presente análise foi realizada com fundamento na Lei nº 13.019/2014, que institui o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, bem como no Decreto nº 37.843/2016, que regulamenta o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no âmbito do Distrito Federal, além do ato normativo setorial aplicável.

A análise técnica baseia-se na documentação apresentada pela OSC, nos registros constantes no processo SEI e nos relatórios de monitoramento e avaliação realizados durante a execução da parceria.

**III – FUNDAMENTAÇÃO**

**A – GESTÃO DA PARCERIA**

Diante do monitoramento e avaliação realizados durante a execução da parceria, por meio de relatórios técnicos de acompanhamento, visitas técnicas e registros fotográficos, somados à análise do Relatório de Execução do Objeto apresentado pela Organização da Sociedade Civil, constatou-se que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho aprovado.

Nos dias 07/08/2025, das 15h às 18h; 08/08/2025, das 14h às 18h; e 09/08/2025, das 13h às 19h, os executores da Comissão Permanente de Gestão da Parceria acompanharam presencialmente a execução das atividades, constou-se que todos os itens do plano de trabalho estavam presentes, de acordo com o relatório de monitoramento e avaliação.

**B – CUMPRIMENTO DAS METAS**

Acerca do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, conforme verificado nos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, no Relatório de Execução do Objeto apresentado pela OSC e nos documentos constantes no processo SEI observa-se o seguinte:

**META 1 – CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

A Etapa 1.1 – Contratação de equipe de coordenação e gestão do projeto (equipe gerencial – recursos humanos) foi devidamente executada, assegurando a condução administrativa, técnica e operacional das atividades, com profissionais responsáveis pelo planejamento, organização e monitoramento da execução.

**META 2 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA E OPERACIONAL**

A Etapa 2.1 – Equipe técnica especializada foi realizada com a contratação de profissionais qualificados, essenciais para a execução técnica das atividades. Já a Etapa 2.2 – Contratação de equipamentos técnico-operacionais foi igualmente cumprida, garantindo os recursos necessários para o adequado desenvolvimento das ações e suporte às atividades realizadas.

**META 3 – ESTRUTURA**

Verifica-se que a Etapa 3.1 – Materiais foi executada conforme previsto, contemplando a disponibilização de insumos e itens necessários à realização do projeto. A Etapa 3.2 – Alimentação também foi devidamente cumprida, assegurando o suporte alimentar aos participantes e equipes envolvidas, contribuindo para o bom andamento das atividades.

**META 4 – MATERIAIS E ESTRUTURAS ESPECIALIZADAS PARA A MODALIDADE ESPORTIVA**

A Etapa 4.1 – Contratação de Equipamentos Esportivos e Estruturas foi devidamente executada, assegurando a disponibilização dos recursos necessários para a realização das atividades, com observância às condições técnicas e operacionais exigidas para o adequado desenvolvimento do evento.

A Etapa 4.2 – Material Gráfico e Sinalização foi cumprida conforme previsto, contemplando a produção e utilização de elementos de comunicação visual indispensáveis à identificação, organização e orientação dos participantes nos espaços de execução.

A Etapa 4.3 – Mídia e Marketing foi igualmente executada, abrangendo ações de divulgação e promoção do projeto, com vistas à ampliação de sua visibilidade e alcance junto ao público-alvo, contribuindo para o fortalecimento institucional da iniciativa.

O ateste das referidas etapas foi realizado por meio de verificação in loco, quando aplicável, e análise da documentação comprobatória apresentada pela Organização da Sociedade Civil, confirmando a efetiva execução das ações previstas.

Diante das observações supracitadas, conclui-se que a parceria cumpriu satisfatoriamente as metas previstas no Plano de Trabalho, alcançando os resultados esperados.

**C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA**

O projeto resultou em impactos relevantes nos âmbitos social, educacional e econômico, evidenciando a efetividade da ação conjunta na promoção de políticas públicas voltadas à inovação e ao esporte eletrônico.

O evento alcançou expressivo público, com aproximadamente 45.000 pessoas impactadas, entre beneficiários diretos e indiretos, promovendo a prática de jogos eletrônicos como ferramenta de desenvolvimento cognitivo, emocional e social. As atividades realizadas favoreceram o aprimoramento de habilidades como raciocínio lógico, concentração, coordenação motora, cooperação e tomada de decisão, além de estimular a interação social em ambientes estruturados e educativos.

No campo social, destaca-se a ampliação do acesso à cultura digital, especialmente para estudantes da rede pública, que participaram de atividades orientadas, com suporte logístico e pedagógico. Essa iniciativa contribuiu para a inclusão digital e para o fortalecimento de oportunidades educacionais e profissionais no setor de tecnologia. Sob a perspectiva econômica, o projeto impulsionou a cadeia produtiva local, com a contratação de serviços e mobilização de profissionais em diversas áreas, gerando emprego e fomentando a circulação de renda. Ademais, a iniciativa contribuiu para o posicionamento de Brasília como referência em tecnologia, inovação e e-sports, ampliando sua visibilidade e potencial de atração de novos eventos e investimentos.

Dessa forma, a parceria demonstrou capacidade de gerar impactos positivos integrados, fortalecendo tanto o desenvolvimento social quanto o econômico, em consonância com as diretrizes da Lei nº 13.019/2014.

**D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO**

Foi realizada pesquisa de satisfação junto ao público beneficiário, por meio de formulários eletrônicos. Registra-se que a OSC apresentou relatório contendo as respostas do formulário de pesquisa de satisfação, apresentando em seu REO que o índice de satisfação geral foi de 96%. Ressalta-se que a apresentação dos dados de forma consolidada, preferencialmente por meio de gráficos, tabelas ou indicadores sintéticos, tornaria a análise mais prática e objetiva para o analista, em consonância com as diretrizes de monitoramento e avaliação previstas na Lei nº 13.019/2014.

**E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES**

Verifica-se que as ações desenvolvidas no âmbito da parceria apresentam potencial de continuidade e sustentabilidade, tendo em vista que o projeto promoveu o desenvolvimento cognitivo e social por meio dos jogos eletrônicos, incentivando habilidades como raciocínio lógico, cooperação e tomada de decisão. Contribuiu para a inclusão digital de estudantes da rede pública, fortaleceu a imagem de Brasília no cenário de tecnologia e e-sports e gerou impactos econômicos positivos com a mobilização de serviços e profissionais. O alto nível de participação e satisfação evidencia a efetividade da parceria, alinhada à Lei nº 13.019/2014. Tal cenário indica a possibilidade de continuidade das atividades mediante novas parcerias, captação de recursos ou articulação com outras políticas públicas.

**F – TRANSPARÊNCIA**

A Organização da Sociedade Civil realizou a divulgação das parcerias celebradas, conforme previsto nos arts. 79 e 80 do Decreto nº 37.843/2016. No que se refere à transparência, verifica-se que a OSC manteve sítio eletrônico próprio, bem como canais de comunicação em redes sociais, por meio dos quais foram divulgadas informações relacionadas à execução do projeto. Tais instrumentos configuram práticas de transparência ativa, contribuindo para a publicidade das ações desenvolvidas e para o acesso à informação por parte da sociedade. A documentação comprobatória encontra-se juntada ao processo SEI.

**G – ANÁLISE CONSOLIDADA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**

A análise da execução financeira da parceria foi realizada com base nos documentos fiscais apresentados, extratos bancários, conciliações financeiras e demais demonstrativos constantes nos autos.

Para fins de sistematização e verificação da conformidade entre a execução física e financeira da parceria, apresenta-se tabela consolidada contendo os valores previstos no Plano de Trabalho, os valores efetivamente executados e eventuais glosas ou saldo remanescente.

Da análise comparativa entre os valores previstos e executados, verifica-se compatibilidade entre a execução financeira e o Plano de Trabalho aprovado, não sendo identificadas inconsistências materiais ou indícios de dano ao erário.

Planilha Termo de Fomento CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GAMES E ROBÓTICA - 00220-00003311/2025-20								
Meta 1		Contratação de Recursos Humanos (Vigência: 07/07/2025 a 30/08/2025)						
Etapa 1.1		Contratação de equipe de coordenação e gestão do Projeto						
Item	Descrição	Valor pago pelo plano de trabalho	Utilizado	A devolver	Nota fiscal	Data de emissão da nota	CNPJ	Nome da empresa
1.1.1	Supervisor	R\$ 8.749,76	R\$ 8.750,00	-R\$ 0,24	26/29/52	24/07/2025; 03/08/2025; 08/09/2025	44.703.678/0001-06	ZAFIR CONSULTORIA E PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
1.1.2	Diretor Executivo	R\$ 22.933,12	R\$ 22.933,12	R\$ 0,00	26/29/39	24/07/2025; 03/08/2025; 12/08/2025	44.703.678/0001-06	ZAFIR CONSULTORIA E PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
1.1.3	Coordenador Administrativo Financeiro	R\$ 16.927,68	R\$ 16.927,68	R\$ 0,00	26/29/38	24/07/2025; 03/08/2025; 12/08/2025	44.703.678/0001-06	ZAFIR CONSULTORIA E PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
1.1.4	COORDENADORES DE ÁREA	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	38	12/08/2025	44.703.678/0001-06	ZAFIR CONSULTORIA E PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
1.1.5	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 10.010,00	R\$ 10.010,00	R\$ 0,00	38	12/08/2025	44.703.678/0001-06	ZAFIR CONSULTORIA E PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
<b>Sub Total Etapa 1.1</b>		<b>R\$ 91.620,56</b>	<b>R\$ 91.620,80</b>	<b>-R\$ 0,24</b>				
<b>VALOR TOTAL DA META 1</b>		<b>R\$ 91.620,56</b>	<b>R\$ 91.620,80</b>	<b>-R\$ 0,24</b>				
Meta 2		Contratação de equipe Especializada e Operacional						
Etapa 2.1		Equipe técnica especializada						
Item	Descrição	Valor pago pelo plano de trabalho	Utilizado	A devolver	Nota fiscal	Data de emissão da nota	CNPJ	Nome da empresa

2.1.1	STAFF	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	38	12/08/2025	44.703.678/0001-06	ZAFIR CONSULTORIA E PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
2.1.2	TÉCNICO COMPUTADORES	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	35	15/08/2025	51.789.993/0001-63	MARCOS GIOVANI BOATO ALVES
2.1.3	APRESENTADOR	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	218	15/08/2025	29.409.692/000108	D C DIONIZIO DA SILVA EVENTOS LTDA
2.1.4	NARRADORES	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	40	15/08/2025	17.022.510/0001-62	JULIANO DE OLIVEIRA MAGALHAES
2.1.5	COMENTARISTA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	39	15/08/2025	17.022.510/0001-62	JULIANO DE OLIVEIRA MAGALHAES
2.1.6	PRODUTOR TÉCNICO	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00	R\$ 0,00	38	12/08/2025	44.703.678/0001-06	ZAFIR CONSULTORIA E PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
<b>Sub Total Etapa 2.1</b>		<b>R\$ 101.860,00</b>	<b>R\$ 101.860,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				

<b>Etapa 2.2</b>	<b>Contratação de Equipamentos Técnica Operacional</b>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Descrição	Valor pago pelo plano de trabalho	Utilizado	A devolver	Nota fiscal	Data de emissão da nota	CNPJ	Nome da empresa
2.2.1	BRIGADISTAS	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	346	06/08/2025	08.012.598/0001-40	MORIA SERVICOS ESPECIALIZADO DE BRIGADA CONTRA INCENDIO LTDA
2.2.2	SEGURANÇA DE EVENTO DESARMADA	R\$ 49.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 0,00	282	04/08/2025	07.713.959/0001-13	SHOK SEGURANCA LTDA
2.2.3	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	114	06/08/2025	55.341.905/0001-17	JR MONITORAMENTO LTDA
2.2.4	Ambulância UTI Móvel	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00	R\$ 0,00	271	04/08/2025	26.615.981/0001-75	APICE EMERGENCIA MOVEI LTDA
2.2.5	POSTO MÉDICO	R\$ 13.359,12	R\$ 13.359,12	R\$ 0,00	271	04/08/2025	26.615.981/0001-75	APICE EMERGENCIA MOVEI LTDA
2.2.6	DESPACHANTE	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	85	13/08/2025	52.138.230/0001-15	PORTO EVENTOS E PRODUCOES LTDA
2.2.7	INTÉRPRETES DE LIBRAS	R\$ 7.680,00	R\$ 7.680,00	R\$ 0,00	55	15/08/2025	48.074.394/0001-59	ALISSON DE MEDEIROS DOS SANTOS
<b>Sub Total Etapa 2.2</b>		<b>R\$ 135.439,12</b>	<b>R\$ 135.439,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA META 2</b>		<b>R\$ 237.299,12</b>	<b>R\$ 101.860,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				

<b>Meta 3</b>	<b>ESTRUTURA</b>							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Etapa 3.1</b>	<b>MATERIAIS</b>							
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Descrição	Valor pago pelo plano de trabalho	Utilizado	A devolver	Nota fiscal	Data de emissão da nota	CNPJ	Nome da empresa
3.1.1	Gerador Singular 180 KVA	R\$ 36.800,00	R\$ 36.800,00	R\$ 0,00	62/64	04/08/2025;08/08/2025	52.570.768/0001-02	MAGNA EVENTOS E LOCACOES
3.1.2	Climatizador	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	268/270	29/07/2025;08/08/2025	24.551.700/0001-32	HOUSE E LEVE REPRESENTACAO LTDA
3.1.3	Banheiro Container Feminino / Masculino / PCD	R\$ 10.469,84	R\$ 10.469,84	R\$ 0,00	62/64	01/08/2025;12/08/2025	52.570.768/0001-02	MAGNA EVENTOS E LOCACOES
3.1.4	ALAMBRADO	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	62/64	04/08/2025;08/08/2025	52.570.768/0001-02	MAGNA EVENTOS E LOCACOES
3.1.5	OCTANORME	R\$ 288.000,00	R\$ 288.000,00	R\$ 0,00	8/12	01/08/2025;12/08/2025	34.411.755/0001-09	JOTA SOUZA EVENTOS LTDA
3.1.6	TELÃO DE LED	R\$ 336.200,00	R\$ 336.200,00	R\$ 0,00	323/327/315	14/08/2025	19.597.955/0001-04	ESPACO MUSICAL LTDA
3.1.7	SISTEMA DE TRANSMISSÃO	R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 0,00	48	13/08/2025	27.069.331/0001-34	ON.FLOW STUDIO LTDA
3.1.8	CARPETE DE FORRAÇÃO	R\$ 176.000,00	R\$ 176.000,00	R\$ 0,00	8/12	01/08/2025;12/08/2025	34.411.755/0001-09	JOTA SOUZA EVENTOS LTDA
3.1.9	SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE	R\$ 37.700,00	R\$ 37.700,00	R\$ 0,00	323/327/315	14/08/2025	19.597.955/0001-04	ESPACO MUSICAL LTDA
3.1.10	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	323/327/315	14/08/2025	19.597.955/0001-04	ESPACO MUSICAL LTDA

3.1.11	ESTRUTURA DE PALCO	R\$ 40.368,16	R\$ 40.368,16	R\$ 0,00	8/12	01/08/2025; 12/08/2025	34.411.755/0001-09	JOTA SOUZA EVENTOS LTDA
3.1.12	BOX TRUSS Q30	R\$ 226.800,00	R\$ 226.800,00	R\$ 0,00	62/64	04/08/2025; 08/08/2025	52.570.768/0001-02	MAGNA EVENTOS E LOCACOES
<b>Sub Total Etapa 3.1</b>		<b>R\$ 1.390.338,00</b>	<b>R\$ 1.390.338,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Etapa 3.2</b>		<b>ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor pago pelo plano de trabalho</b>	<b>Utilizado</b>	<b>A devolver</b>	<b>Nota fiscal</b>	<b>Data de emissão da nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nome da empresa</b>
3.2.1	COFFEE BREAK	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	214/215	31/07/2025; 08/08/2025	29.946.276/0001-49	MANGE BUFFET LTDA
<b>Sub Total Etapa 3.2</b>		<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Etapa 3.3</b>		<b>PREMIAÇÃO E UNIFORMES</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor pago pelo plano de trabalho</b>	<b>Utilizado</b>	<b>A devolver</b>	<b>Nota fiscal</b>	<b>Data de emissão da nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nome da empresa</b>
3.3.1	CAMISETA	R\$ 82.500,00	R\$ 82.500,00	R\$ 0,00	11/6	30/07/2025; 10/7/2025	61.064.610/0001-43	KENIA DE OLIVEIRA GONCALVES
3.3.2	MEDALHAS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	80.812	29/07/2025	81.839.540/0001-65	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA
<b>Sub Total Etapa 3.3</b>		<b>R\$ 86.500,00</b>	<b>R\$ 86.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA META 3</b>		<b>R\$ 1.556.838,00</b>	<b>R\$ 1.390.338,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Meta 4</b>		<b>MATERIAIS E ESTRUTURAS ESPECIALIZADAS PARA A MODALIDADE ESPORTIVA</b>						
<b>Etapa 4.1</b>		<b>Contratação de Equipamentos Esportivos e Estruturas</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor pago pelo plano de trabalho</b>	<b>Utilizado</b>	<b>A devolver</b>	<b>Nota fiscal</b>	<b>Data de emissão da nota</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nome da empresa</b>
4.1.1	LOCAÇÃO DE VITRINES	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 0,00	8/12	01/08/2025;12/08/2025	34.411.755/0001-09	JOTA SOUZA EVENTOS LTDA
4.1.2	LOCAÇÃO DE MODULOS EM MDF	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	8/12	01/08/2025;12/08/2025	34.411.755/0001-09	JOTA SOUZA EVENTOS LTDA
4.1.3	TV DE QLED 50"	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.4	CONSOLES PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 285.000,00	R\$ 285.000,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.5	VITRINES MODULARES EM MDF	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	8/12	01/08/2025;12/08/2025	34.411.755/0001-09	JOTA SOUZA EVENTOS LTDA
4.1.6	BUSTOS EM ESCALA REAL	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.7	ESTÁTUAS EM ESCALA REAL	R\$ 134.400,00	R\$ 134.400,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.8	EQUIPAMENTO CONSOLES	R\$ 224.640,00	R\$ 224.640,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.9	MÓVEIS EM MDF	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 0,00	8/12	01/08/2025;12/08/2025	34.411.755/0001-09	JOTA SOUZA EVENTOS LTDA
4.1.10	PSVR (REALIDADE VIRTUAL)	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.11	COCKPIT SIMULADOR	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.12	TV LED 55"	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.13	ESTAÇÕES COMPLETAS DE PC GAMER	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.14	TELEVISORES LED 32"	R\$ 13.760,00	R\$ 13.760,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.15	TV DE LED 40"	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.16	TV DE LED 50"	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.17	TV DE LED 75"	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.18	BANDACADA PARA TV SUPORTE	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 0,00	8/12	01/08/2025;12/08/2025	34.411.755/0001-09	JOTA SOUZA EVENTOS LTDA
4.1.19	CADEIRAS GAMES	R\$ 28.480,00	R\$ 28.480,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
4.1.20	FLIPERAMAS MULTIJOGOS	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	17/18	25/07/2025;31/07/2025	48.054.604/0001-47	NITROXX PARTICIPACAO LTDA
<b>Sub Total Etapa 4.1</b>		<b>R\$ 1.885.800,00</b>	<b>R\$ 1.885.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Etapa 4.2</b>		<b>Material Gráfico e Sinalização</b>						

Item	Descrição	Valor pago pelo plano de trabalho	Utilizado	A devolver	Nota fiscal	Data de emissão da nota	CNPJ	Nome da empresa
4.2.1	BANNER EM LONA	R\$ 85.840,00	R\$ 85.840,00	R\$ 0,00	8/12	01/08/2025;12/08/2025	34.411.755/0001-09	JOTA SOUZA EVENTOS LTDA
4.2.2	CRACHÁS	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	669	25/07/2025	23.177.071/0001-60	EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
<b>Sub Total Etapa 4.2</b>		<b>R\$ 89.740,00</b>	<b>R\$ 89.740,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Etapa 4.3</b>		<b>Mídia e Marketing</b>						
Item	Descrição	Valor pago pelo plano de trabalho	Utilizado	A devolver	Nota fiscal	Data de emissão da nota	CNPJ	Nome da empresa
4.3.1	TRAFEGO REDES SOCIAIS	R\$ 26.271,20	R\$ 26.271,20	R\$ 0,00	669	25/07/2025	23.177.071/0001-60	EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
4.3.2	ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	669	25/07/2025	23.177.071/0001-60	EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
4.3.3	TRAFEGO GOOGLE	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	669	25/07/2025	23.177.071/0001-60	EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
4.3.4	ANÚNCIO TV E RÁDIO	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00	R\$ 0,00	01779/045.774	25/07/2025;29/07/2025	01.865.659/0001-35; 02.579.308/0001-69	RADIO PRINCIPAL FM LTDA/RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA
4.3.5	FRONT LIGHTS	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	669	25/07/2025	23.177.071/0001-60	EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
4.3.6	ASSESSORIA DE MARKETING	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	38	12/08/2025	44.703.678/0001-06	ZAFIR CONSULTORIA E PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
4.3.7	FOTÓGRAFO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	41	15/08/2025	17.022.510/0001-62	JULIANO DE OLIVEIRA MAGALHAES
4.3.8	DESIGNER GRÁFICO	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	6	12/08/2025	58.014.207/0001-03	JOHNNY ALECSANDER ROCHA FERREIRA FELGUEIRAS
<b>Sub Total Etapa 4.3</b>		<b>R\$ 129.521,20</b>	<b>R\$ 129.521,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA META 4</b>		<b>R\$ 2.105.061,20</b>	<b>R\$ 2.105.061,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO</b>		<b>R\$ 3.990.818,88</b>	<b>R\$ 3.688.880,00</b>	<b>-R\$ 0,24</b>				
						<b>Devolvido: R\$ 25,13</b>		

**IV – OBSERVAÇÕES**

- cumprimento da contrapartida;
- Houve apostilamento no período de vigência e execução do projeto e na forma de contrato do supervisor e diretor executivo, por RPA.
- Devolução de saldo remanescente de R\$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos).

**V – CONCLUSÃO**

Diante do exposto, considerando a análise da execução física e financeira da parceria, bem como a verificação do cumprimento integral, esta Comissão manifesta-se pela:

- (x) **APROVAÇÃO DAS CONTAS**  
 ( ) **APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS**  
 ( ) **TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE E GLOSA**

Nos termos do art. 69 do Decreto nº 37.843/2016.

Encaminham-se para julgamento e decisão.

**Pammella Sarmento Amaral**

Membro da Comissão Permanente de Gestão de Parcerias – SEL/DF

**Wanessa Hellen de Oliveira Beluco**

Membro da Comissão Permanente de Gestão de Parcerias - SEL/DF

De acordo, encaminham-se.

**Geraldo Mendes Barradas Júnior**

Presidente da Comissão Permanente de Gestão de Parcerias - SEL/DF



Documento assinado eletronicamente por **WANESSA HELLEN DE OLIVEIRA BELUCO - Matr.0286639-0, Membro da Comissão**, em 13/05/2026, às 10:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO MENDES BARRADAS JUNIOR - Matr.0282187-7, Presidente da Comissão**, em 13/05/2026, às 11:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PANMELLA SARMENTO AMARAL - Matr.0286210-7, Membro da Comissão**, em 13/05/2026, às 14:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **202812082** código CRC= **BF59E47C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SBN Quadra 02 Lote 9 Bloco K, Edifício Wagner - Bairro Asa Norte - CEP 70040020 - DF  
61 4042-1828

00220-00003311/2025-20

Doc. SEI/GDF 202812082